

Số: 249 /TB-UBND

Hồng Bàng, ngày 18 tháng 9 năm 2015

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của đồng chí Hà Thế Vinh - Phó chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về việc di chuyển trạm điện tại bến xe Tam Bạc phục vụ dự án xây dựng công viên cây xanh**

Ngày 17/9/2015, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp về việc di chuyển trạm điện tại bến xe Tam Bạc phục vụ dự án xây dựng công viên cây xanh. Thành phần gồm: Đồng chí Hà Thế Vinh – Phó chủ tịch UBND quận – chủ trì; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Phạm Hồng Thái; Đại diện các đơn vị: Điện lực Hồng Bàng, Điện lực Lê Chân, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

Sau khi nghe Đại diện Điện lực Hồng Bàng, Điện lực Lê Chân báo cáo công năng hiện trạng của trạm điện và đi kiểm tra thực tế hiện trường; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp. Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện chủ trương của thành phố về việc xây dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành thi công các hạng mục xây dựng công viên cây xanh. Tuy nhiên, trong phạm vi dự án còn tồn tại trạm điện với diện tích mặt bằng 24m<sup>2</sup> cần phải di chuyển ra vị trí mới để đảm bảo đúng quy hoạch đã phê duyệt, UBND quận yêu cầu:

**1.** Giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm cung cấp cho Điện lực Hồng Bàng và Điện lực Lê Chân bản đồ quy hoạch khu vực dự án xây dựng công viên cây xanh để làm căn cứ xây dựng kế hoạch di chuyển trạm điện. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 21/9/2015**.

**2.** Đề nghị Điện lực Hồng Bàng và Điện lực Lê Chân:

- Cung cấp bản vẽ đường cáp điện ngầm khu vực phạm vi dự án cho công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để đảm bảo an toàn hệ thống cáp điện trong quá trình thi công dự án. Thời hạn hoàn thành **trong ngày 21/9/2015**.

- Căn cứ bản đồ quy hoạch khu vực dự án, xây dựng kế hoạch di chuyển trạm điện về vị trí mới (*nêu rõ tiến độ, kinh phí thực hiện*) báo cáo UBND quận để trình UBND thành phố duyệt. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 25/9/2015**.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chỉ đạo Điện lực Hồng Bàng và Điện lực Lê Chân phối hợp chặt chẽ với UBND quận Hồng Bàng trong việc di chuyển Trạm điện tại khu vực dự án công viên cây xanh Tam Bạc.

4. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng: Căn cứ vào bản vẽ đường cáp điện ngầm của công ty Điện lực và bản vẽ cáp ngầm của các đơn vị viễn thông thực hiện ngay việc cấm biển báo để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

5. Giao Ban quản lý dự án quận chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tham mưu UBND quận văn bản đề nghị các đơn vị viễn thông cung cấp bản vẽ hệ thống cáp ngầm khu vực dự án và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xác định vị trí cụ thể để tiến hành cấm các biển báo cáp ngầm để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 25/9/2015**.

Văn phòng UBND quận có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nội dung thông báo.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng UBND quận thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT. Hà Thế Vinh;
- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng QLĐT, TC-KH, TN&MT, BQLDA, TTPTQĐ, VPUB quận;
- Chủ tịch UBND phường Phạm Hồng Thái;
- Công ty TNHH MTV Điện lực HP, Điện lực Hồng Bàng, Điện lực Lê Chân;
- Công ty TNHH MTV MTĐT HP;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Thị Thu Hồng**