

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Tô Đình Đại – Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Ngày 12/10/2015, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Thành phần gồm: Đồng chí Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận - Chủ trì; Đ/c Hà Thế Vinh - Phó Chủ tịch UBND quận; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án, Văn phòng UBND quận; Chủ tịch UBND phường Thượng Lý, Sở Dầu.

Sau khi nghe các phòng, ban và UBND phường Sở Dầu, Thượng Lý báo cáo tình hình thực hiện các dự án và một số nhiệm vụ trọng tâm. Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp. Đồng chí Chủ tịch UBND quận có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với Dự án xây dựng khu đô thị xi măng:

1.1. Giao UBND phường Thượng Lý:

- Gửi kèm các văn bản liên quan của thành phố và của quận với phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Niêm yết và đăng báo phương án công khai cho toàn thể nhân dân được biết.

- Thực hiện truy thu tiền sử dụng đất đối với những trường hợp không kê khai và chưa nộp thuế đất, vẫn phải tính như phần đất kê khai.

1.2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất:

- Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án (kết hợp việc gửi bảo đảm qua đường bưu điện).

- Xây dựng kế hoạch kiểm đếm bắt buộc đối với những hộ còn lại. Hoàn thành **trước ngày 16/10/2015**.

- Xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể đối với viên chức của đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND quận **trước ngày 16/10/2015**.

1.3. Giao phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu UBND quận có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân thuộc dự án khu đô thị xi măng.

2. Giao UBND phường Sở Dầu: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho thuê đất ngắn hạn tại sân bóng Hồ Đá, thời gian tính từ năm 2015. Hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND quận **vào ngày 16/10/2015.**

3. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Hoàn thiện việc công bố quy hoạch chi tiết 13,5 ha tại phường Sở Dầu để thực hiện việc tái định cư theo tỉ lệ 1/2000.

- Nghiên cứu việc chuyển trụ sở làm việc của phòng Quản lý đô thị và phòng Y tế. Báo cáo Chủ tịch UBND quận **trước ngày 15/10/2015.**

- Nghiên cứu, điều chỉnh lại mức giá cho thuê tại Đề án cho thuê điểm đậu, đỗ xe xung quanh khu vực Dải trung tâm thành phố.

- Giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng sông, cầu tàu và đổ rác bừa bãi tại tuyến đường Tam Bạc. Tham mưu UBND quận có văn bản đề nghị UBND thành phố giao cho quận quản lý các cầu tàu. Hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND quận **trước 16/10/2015.**

- Tăng cường công tác quản lý đô thị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

4. Giao phòng Tài chính và Kế hoạch: Cân đối, cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quận cho các đơn vị thực hiện

5. Giao Ban quản lý dự án quận: Làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn thiết kế dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính quận hạn đến 16/10/2015 hải đơn đốc xây dựng xong phương án thiết kế.

Văn phòng UBND quận có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nội dung thông báo và báo cáo kết quả vào giao ban Ủy ban sáng thứ 2 ngày 19/10/2015.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng UBND quận thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND quận (để b/c);
- Phòng QLĐT, TTPTQĐ, Ban QLDA, TC-KH, VPUB;
- Chủ tịch UBND phường Thượng Lý, Sở Dầu.
- Lưu: VT.



Nguyễn Minh Quang